附件4
攀枝花市市政公用设施服务中心
2021年度部门预算炳草岗大街道路交通整治微改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
攀枝花市市政公用设施服务中心为项目业主，具体职能为组织实施项目，控制项目进度、质量、安全、造价等，确保项目按合同约定内容完工，资金合理使用。
2．项目立项、资金申报的依据。
为落实市委市政府关于炳草岗大街道路交通整治工作要求，提升道路通行服务能力，满足市民的良好通行环境需求，根据2021年9月4日《关于炳草岗大街道路交通整治方案的报告》(攀住建[2021]228号文)和2021年9月22日《关于报送炳草岗大街道路交通整治微改造项目工作方案（送审稿）的请示》（攀住建[2021]235号）的领导批示， 向市财政局申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，根据《建设项目管理规定》和《支出管理制度》，中心生产科、计划科、质安科及时审核工程量和工程质量—计划科审核是否按合同规定执行—财务人员审核会计资料是否完整—分管领导审核—单位负责人审批签字—财政部门审批通过的程序予以拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据施工设计图按照2020四川建设工程工程量清单计价定额及相关文件规定计算工程建设费，设计、监理、造价咨询费按收费标准计算，需求论证、媒体公告计费按实计算。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
主要包括沥青路面维修、路沿石调整安装、电缆敷设，以及路基换填、人行道恢复、路灯搬迁、通信设施迁移等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）数量指标：①炳草岗大街道路交通整治微改造--沥青路面维修5160平方米、路沿石调整安装2968米、电缆敷设4880米，以及路基换填、人行道恢复、路灯搬迁、通信设施迁移等。②工程建设其它--施工图设计、施工监理、造价咨询、需求论证、媒体公告。
（2）质量指标：①工程质量--满足国家相关规范要求。②服务质量--达到合同约定要求。
（3）时效指标：完成时间--2021年12月25日完成。

（4）成本指标：①工程建设费331.5万元。②工程建设其他费用18.5万元。

（5）社会效益指标: 道路通行能力提升--为提升炳草岗大街道路通行服务能力，满足市民的良好通行环境需求，社会效益显著。
（6）满意度指标：服务对象满意度≥95%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目是为落实市委市政府关于炳草岗大街道路交通整治工作
要求，提升道路通行服务能力，满足市民的良好通行环境需求而组织实施。项目实施前多次组织现场勘查、完善设计、合理安排进度等。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报： 2021年9月24日上报《关于炳草岗大街道路交通整治微改造工程资金请示》，申报项目资金350万元。
批复：2021年10月27日市财政局下达《 攀枝花市财政局关于下达炳草岗大街道路交通微改造项目资金的通知 》(攀财资综〔2021〕74号)，该项目资金350万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金按《 攀枝花市财政局关于下达炳草岗大街道路交通微改造项目资金的通知 》(攀财资综〔2021〕74号)，市财政局安排资金350万元。
2．资金到位。

2021年12月31日止该项目财政下达资金计划350万元，实际到位资金0万元，到位率0%，由于财政资金紧张，资金到位不及时。 
3．资金使用。

由于财政资金紧张，截止2021年12月31日该项目支出资金 0万元。
（三）项目财务管理情况。

项目实施中，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。
单位组织项目工作组，明确生产、计划、质安等部门责任分工，严格按照建设项目相关程序及规范实施项目，项目组承担内外协调和组织管理及监督实施工作，各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，控制好质量安全、造价、工期等，确保预定目标的最终实现。同时要求监理单位按照监理规划和监理实施细则开展进度、质量、造价等监理工作。

实施流程：开工             项目施工           项目初验          组织竣工验收
（二）项目管理情况。
1、按照政府采购程序确定施工单位，并进行项目公示。
2、按照项目管理规定、施工技术规范以及验收规范进行项目管理，项目组各成员按照职能要求做好质量、安全、进度、造价等方面的管理，监理单位按照各自职责开展相关工作。
3、各方配合密切，项目圆满完成。
（三）项目监管情况。
1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。

2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及建筑工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制的管理。

 3、监理工程师按照合同约定开展相关工作。项目按计划、安全完成。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施情况： 
1、数量指标：①炳草岗大街道路交通整治微改造--沥青路面7900平方米、路沿石调整安装3000米、电缆敷设4001米以及人行道恢复、路灯搬迁、通信设施迁移等。②工程建设其它完成。

2、质量指标：项目实施中合理安排施工进度计划，科学组织实施方案，施工中无违反工程建设各方责任主体有关质量管理规定的行为，项目满足国家相关规范要求，设计及监理等服务质量达到合同约定要求，项目整体通过竣工验收。 

3、时效指标:项目于2021年11月开工，2021年12月完工。

4、成本指标中的工程建设费331.5万元万元，中标金额316.6435万元，成本指标完成率为95.52%；工程建设其它费18.5万元，实际费用16.1万元，成本指标完成率为87.03%；指标偏移原因为通过成本控制减少总投资。
（二）项目效益情况。

项目实施后达到了提升道路通行服务能力，满足市民的良好通行环境需求目标，得到广大市民的良好反映。取得了良好的社会效益，服务对象满意度95%。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位开展全面自评，采取收集资料，结合座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。总体认为：项目实施完成的工程内容基本达到了预期目标。
（二）存在的问题。

项目已完工，但工程还未办理竣工审计，工程造价以审计为准。
（三）相关建议。

无。
