附件4
攀枝花市市政公用设施服务中心
2021年度部门预算路灯监控系统升级改造服务采购

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
攀枝花市市政公用设施服务中心为项目业主，具体职能为组织实施项目，确保质量、安全、造价、进度按合同约定内容完工，资金合理使用。
2．项目立项、资金申报的依据。
为了解决原路灯监控系统通讯模块不兼容、元器件老化、终端机超期服役启动困难等问题，有效提升路灯监控使用功能，智能化管理路灯，节约能源，而组织实施本项目。 

2021年7月27日市政府批复《攀枝花市财政局关于市市政服务中心 2021 年急需整治安全隐患项目资金的请示》（攀财政〔2021〕144 号），其中明确本项目控制在150万内，市财政局据实核拨资金，所需经费在 2021 年安排的“城 市综合管理专项资金”中解决。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，根据《建设项目管理规定》和《支出管理制度》，以及中心生产科、计划科、质安科及时审核工程量和工程质量—计划科审核是否按合同规定执行—财务人员审核会计资料是否完整—分管领导审核—单位负责人审批签字—财政部门审批通过的程序予以拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。
依据工作方案，经市场询价，计算项目控制价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
主要内容包括：更换监控终端144台，制作安装工作平台4台、软件平台升级、制作安装监控大屏1套、制作安装服务器2台等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）数量指标：路灯监控系统升级--更换监控终端144台，制作安装工作平台4台、软件平台升级、制作安装监控大屏1套、制作安装服务器2台等。

（2）质量指标：设备质量--满足国家相关规范要求。
（3）时效指标：完成时间—2022年1月17日。

（4）成本指标：路灯监控系统升级服务费150万元。

（5）经济效益指标：节约电费300万元。

（6）社会效益指标: 安全--实现实时监控照明，提升照明设施安全性能，保障市民夜间安全出行。
（7）生态效益指标：光污染--准确开关灯时间，避免超时照明，减少了光污染。

（8）满意度指标：服务对象满意度95%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
为了解决原路灯监控系统通讯模块不兼容、元器件老化、终端机超期服役启动困难等问题，有效提升路灯监控使用功能，智能化管理路灯，节约能源，而组织实施本项目。 项目实施前多次组织现场勘查、进行方案比选、合理安排进度等。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：《攀枝花市住房和城乡建设局关于申请安排市市政服务中心 2021 年急需整治安全隐患项目资金的请示》（攀住建〔2021〕127 号），其中包括路灯监控系统升级改造项目投资197.6 万元。
批复：2021年7月27日市政府批复《攀枝花市财政局关于市市政服务中心 2021 年急需整治安全隐患项目资金的请示》（攀财政〔2021〕144 号），明确项目控制在150万内，市财政局据实核拨资金，所需经费在 2021 年安排的“城 市综合管理专项资金”中解决。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

根据《攀枝花市财政局关于市市政服务中心 2021 年急需整治安全隐患项目资金的请示》（攀财政〔2021〕144 号），明确项目控制在150万内，市财政局据实核拨资金，所需经费在 2021 年安排的“城 市综合管理专项资金”中解决。

2．资金到位。

2021年12月31日止该项目财政下达资金计划150万元，实际到位资金0万元，到位率0%，由于财政资金紧张，资金到位不及时。 
3．资金使用。

由于财政资金紧张，截止2021年12月31日该项目支出资金 0万元。
（三）项目财务管理情况。

项目实施中，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。
单位组织项目工作组，明确生产、计划、质安、物资采购站、路灯所等部门责任分工，项目组承担内外协调和组织管理及监督实施工作，各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，确保预定目标的最终实现。控制好质量安全、造价、工期等。
实施流程：开工              项目施工           项目初验          组织竣工验收
（二）项目管理情况。
1、按照政府采购规定程序确定施工单位，并进行项目公示。

2、按照项目管理规定、施工技术规范以及验收规范进行项目管理，项目组各成员按照职能要求做好质量、安全、进度、造价等方面的管理。
3、各方配合密切，项目圆满完成。
（三）项目监管情况。
1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。

2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及相关技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施情况： 

1、数量指标完成。主要工程量: 更换监控终端144台，制作安装工作平台4台、软件平台升级、制作安装监控大屏1套、制作安装服务器2台等。

2、质量指标完成。项目实施中合理安排施工进度计划，科学组织实施方案，施工中无违反工程建设各方责任主体有关质量管理规定的行为，设备质量满足国家相关规范要求，且达到合同约定要求，项目整体通过竣工验收。 

3、时效指标完成。项目于2021年11月开工，2022年1月完工。
4、成本指标中的路灯监控系统升级服务费150万元，中标价148.5万元，成本指标完成率为99%；指标偏移原因为通过政府采购，中标价为148.5万元，故实际完成数下降。
（二）项目效益情况。

从实施效果看，实现实时监控照明，提升照明设施安全性能，保障市民夜间安全出行全面达到项目实施目的，取得了良好的社会效益；从经济效益方面来看每年实际可节约310万财政资金，指标完成率103.33%；从生态效益看能准确开关灯时间，避免超时照明，减少了光污染。服务对象满意度达到95%。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目单位开展全面自评，采取收集资料，结合座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。总体认为：项目实施完成的工程内容基本达到了预期目标。
（二）存在的问题。

项目已完工，资金未到位。
（三）相关建议。

无。
