附件4
攀枝花市市政公用设施服务中心
2021年度部门预算三线大道、炳仁路路段安装隔离栏

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
攀枝花市市政公用设施服务中心为项目业主，具体职能为组织实施项目，确保质量、安全、造价、进度按合同约定内容完工，资金合理使用。
2．项目立项、资金申报的依据。
为落实2021年3月3日《攀枝花市公安局关于三线大道政务服务中心路段交通安全隐患情况的报告》的领导批示，解除三线大道、炳仁路路段沿线道路交通安全隐患，对人流车流穿行量较多、安全隐患较为突出的三线大道领地阳光花城路段至三线建设博物馆后门段道路，组织实施中心隔离栏安装。 
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，根据《建设项目管理规定》和《支出管理制度》，以及中心生产科、计划科、质安科及时审核工程量和工程质量—计划科审核是否按合同规定执行—财务人员审核会计资料是否完整—分管领导审核—单位负责人审批签字—财政部门审批通过的程序予以拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。
依据工作方案，经市场询价，计算项目控制价。 

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
工程主要内容包括：2000米隔离栏安装，项目造价42.38万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）数量指标：道路中间隔离栏制作安装--2000米。
（2）质量指标：工程质量--满足国家相关规范要求。

（3）时效指标：完成时间--2021年8月29日。

（4）成本指标：工程建设费50万元。
（5）社会效益指标: 通行安全--消除领地至博物馆路段的交通隐患，推动 “我为群众办实事”取得实效。市民反映良好，社会效益显著。
（6）满意度指标：服务对象满意度达到95%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
为落实2021年3月3日《攀枝花市公安局关于三线大道政务服务中心路段交通安全隐患情况的报告》的领导批示，解除三线大道、炳仁路路段沿线道路交通安全隐患，对人流车流穿行量较 多、安全隐患较为突出的三线大道领地阳光花城路段至三线建设博物馆后门段道路，组织实施中心隔离栏安装。 
 项目实施前多次组织现场勘查、进行方案比较、合理安排进度等。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：2021年5月市财政局上报《攀枝花市财政局关于三线大道、炳仁路路段安装隔离栏经费的请示》（攀财政〔2021〕80 号 ）。

批复：2021年5月13日《攀枝花市财政局关于三线大道、炳仁路路段安装 隔离栏经费的请示》（攀财政〔2021〕80 号 ）的批示意见，明确按照政府采购程序实施，经费控制在 50 万元以内，市财政局在年初预算“城市综合管理专项资金”中安排资金予以解决。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金按《攀枝花市财政局关于三线大道、炳仁路路段安装隔离栏经费的请示》（攀财政〔2021〕80 号 ）的批示意见，经费控制在 50 万元以内，市财政局在年初预算“城市综合管理专项资金”中安排资金予以解决。
2．资金到位。

2021年12月31日止该项目财政下达资金计划50万元，实际到位资金0万元，到位率0%，由于财政资金紧张，资金到位不及时。 
3．资金使用。

由于财政资金紧张，截止2021年12月31日该项目支出资金 0万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施中，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。
单位组织项目工作组，明确生产、计划、质安、物资采购站、道桥一所等部门责任分工，项目组承担内外协调和组织管理及监督实施工作，各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，确保预定目标的最终实现。控制好质量安全、造价、工期等。
实施流程：开工          项目施工           项目初验          组织竣工验收
（二）项目管理情况。
1、按照政府采购规定程序确定施工单位，并进行项目公示。

2、按照项目管理规定、施工技术规范以及验收规范进行项目管理，项目组各成员按照职能要求做好质量、安全、进度、造价等方面的管理。
3、各方配合密切，项目圆满完成。
（三）项目监管情况。
1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。

2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及相关技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施情况： 

1、数量指标：道路中间隔离栏制作安装2000米。。

2、质量指标：项目实施中合理安排施工进度计划，科学组织实施方案，施工中无违反工程建设各方责任主体有关质量管理规定的行为，项目工程质量满足国家相关规范要求，且达到合同约定要求，项目通过竣工验收。 

3、时效指标： 2021年8月完工。

4、成本指标中的工程建设费50万元，实际完成 42.38万元，成本指标完成率为84.76%，指标偏移原因为通过政府采购，中标价为42.38万元，故实际完成数下降。。

（二）项目效益情况。

从实施效果看，项目实施后消除领地至博物馆路段的交通隐患，推动 “我为群众办实事”取得实效。全面达到项目实施目的，取得了良好的社会效益。服务对象满意度达到95%。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目单位开展全面自评，采取收集资料，结合座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。总体认为：项目实施完成的工程内容基本达到了预期目标。
（二）存在的问题。

项目已完工，资金未到位。
（三）相关建议。

无。
